

三 計劃化基督教區院建築委員會第六次議事錄

日期：王政元六年（民國三十三年）八月廿日上午九點廿分

地點：計劃化基督教區院會議室

出席：王嘉若、邱天登、謝緯、吳阿玉、魏德恩

列席：王健善、歐陽慧、周金權

欠席：王健善

一 由主席嘉若請邱天登祈禱開會

二 因書記王健善欠席推舉周金權代理記事

三 由主席報告：計劃化基督教區院建築委員會第六次議事錄

以上次承辦投標的營造廠共有三家，標價如左：

一 華泰營造廠 六、一五〇、〇〇〇元

二 百興營造廠 六、二〇〇、〇〇〇元

3 克復管造廠 六、二四〇、〇〇〇元 (以限時投標)

因冬廠投標之價格與本會所擬定之低價相差甚遠故

當日投標與議價均不成(克復管造廠聲明棄標)

本會再討論結果議決改日(八月廿日)再投標至以變條

條件如左

(一) 調筋由本院供給 (二) 付款變更九成

以上報告本會接納

本會關於調筋及付款方式之事項加予討論結果發覺因第二次

董事會第廿三條既議決原則除供給水泥以外其他材料一切

由營造廠負責在案故議決取消供給調筋又付款方式議

決改為八成

五、將下午一時主席宣佈暫停三十分至下午二時再議

人人保密 人人防竊

六時下午二時奉外投標不加廠商兩家連續投標予次標價

如左

第一次 華泰營造廠 六、一八、〇〇〇元

百興營造廠 六、〇六、〇〇〇元

第二次 華泰營造廠 六、一四、〇〇〇元

百興營造廠 六、〇六、〇〇〇元

第三次 華泰營造廠 六、一〇、〇〇〇元

百興營造廠 六、〇五、〇〇〇元

七因投標價格最低之五、〇〇〇元還超過本會所擬定之價

八於改本會採取進外議價結果因本會所擬定之價

九、〇〇〇元

八、〇〇〇元

八、本會再與一百興營造廠李新運經理商洽結果議決由該廠承包建之五樓該廠捐獻新立幣字壹萬元收

九、議決請各任董事介紹水電廠高秉參加比價期限八月底截止

十、議託翁文席與林建榮師交涉水化購買事宜

十一、所撰新紀雅登上議事錄

十二、特下午五時廿五分會主席祈禱閉會

主席 翁嘉 蓉

周 奎 毓

...

...

...

...

人人保密 人人防竊