

為使全體同仁均能參加本項會議，特將會議日期及地點，先行通知，以便屆時出席。如有不便之處，請即向秘書處洽詢。此致全體同仁。
秘書處 啟

以上記載為林建學所提議，屆時討論結果

下午五時三十分開始，祈請諸位出席。

第十八次建築委員會會議事錄

日期：民國五十五年八月二十一日上午十一時三十分

地址：本院新餐廳

出席人：翁嘉器、周金耀、方大林、謝緯、蕭明足

人人保密 人人防竊

參會人：院長蘭大關、設計師林慶豐、百興營造

廠廣東、周桂福、吳天錫等

主席：翁嘉器祈禱開會

一、主席翁嘉器報告：本院新建工程自民國五十三年八月三十一日起開工至今天滿二箇年，已全部完竣。

唯小部仍未完整，我們現在全員進行檢視驗收。

二、代理會計吳天錫報告：總工程費，子算額壹仟萬元。

但因內部增加工程很多，可能超過壹仟萬元以內。現在

尚有八部內未結算，大概再需支付捌拾餘萬元。待於

九月六日會同會計蕭明足準備總結算提出彙報

會報告。

三、設計師林慶豐報告：至今天尚未完整部份為係設

備而足、

四、旧餐廳房屋為美觀上是否拆除、經實地觀察及討論結果投票、讚成拆除五票、全負、

五、議派院長蘭大開、林慶豐、建築師、並二周桂福及吳天錫長老再複查驗收工程、經蓋章後、認為本工程結束、

六、本工程落成典禮事宜、日期擬定於十月四日上午十時三十分舉行、並托本院周事務長準備招請有關各界資料提出於本月十五口召開理事會參考、並托蕭以足草擬醫道簡史、蘭院長草擬英文招請書及典禮程序、

七、周金輝牧師於下午三、三〇散會

主任委員 翁嘉瑞
魏錄
化理
蕭
以
是

