

彰化基督教醫院建築委員會第四次議事錄

日期：王後五十四年（民國五十三年）七月卅日上午十時

地點：彰化基督教醫院會議室

出席：周重權 吳河王 魏克恩 邱天登 翁嘉卷 謝偉

王健喜

主席：翁嘉卷

紀錄：王健喜

主席報告

一 五家營造廠之估價單截止今日僅送來之家已用電話通知

五家均其是否棄權仍無消息故以棄權論

二 本會預算為六百萬元 建築中預算五層預算為六百七十一萬九千元

三 討論按本會預算（六百萬元）數之扣減數

決議：扣減 13% 計實餘數為五百八十七萬九千元因此決議五百廿萬為底價



四 華奉堂造廠 (白南)

六、四六六、〇〇〇元

五 光復堂造廠 (白南)

六、九六〇、〇〇〇元

六 一百天管造廠 (屏東)

六、三〇〇、〇〇〇元

七 下次開會日期定為八月八日(拜六)上午十時

八 祈禱散會

王 委 翁 嘉 恩

王 紀 王 健 善 日